

Referat

Frederiksværk Provsti – Møder

FRV PU-møde 24. februar 2026 - d. 24-02-2026 kl. 18:00 til 21:00

Deltagere: Frederiksværk Provstiudvalg, Frederiksværk Provsti, Carl Frederik Bruun, Ejvind Hartmund, Mads Bennedsen, Majbrit Daugaard, Michael Nybro, Mikael Juul Erthmann, Per Erik Veng, Sophie Juel

Mødepunkt	Referat
1 - Blistrup MR ansøger om overførsel Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv. Sager: Konvertering og overførsel - Reserven Blistrup (2025 - 6606) Konvertering og overførsel - Reserven Blistrup (2025 - 6606) Bilag: VS Blistrup; underskrevet ansøgning om overførsel af ubrugte anlægs- og projektmidler, Blistrup MR; underskrevet ansøgning om overførsel af projekt- og anlægsmidler fra 2025 til 2026, nyt skema Blistrup, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7392, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7392, Kontospecifikation, art 841210, Orgel total opgørelse	I den af menighedsrådet udfærdiget ansøgning, fremgår det utydeligt om anlægsnr. A2, A7 og A1 ansøges overført til drift eller videreført til 2026, da begge er nævnt i ansøgningen. Anlæg/projekter som PU har besluttet skal afsluttes og overføres til drift: P6 - Omlægning af fliser på kørevejen til kirkens indsang Kr. -59.998,00 A5 - Rep. af indiv. revner i kapellets hvælv Kr. 0,00 A6 - Nyt orgel Kr. 0,00 Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet: A2 - Opsætning af forsatsruder v. kirkens to nordv. vinduer i sakristi Kr. 74.000,00 Dette skulle være udført i 2024 PU 27.02.2024. Videreført til 2025 da forklaring fra MR, at projektet var i fuld gang, gjorde at PU d. 25.02.2025 besluttede at videreføre til udførsel i 2025. Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til udførsel i 2026: A7 - Forprojekter til energirenovering Kr. 107.138,00 P4 - PG Maling af gulv i gang og påkl. Kr. 70.000,00

	Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026: P5 - PG Maling kældergulve og trappe Kr. 80.000,00
2 - Esbønderup MR ansøger om overførsel Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv. Sager: Konvertering og overførsel Reserven - Esbønderup (2025 - 6836) Bilag: Anlæg og projekt - 7428 Esbønderup, Frederiksværk Provsti-anm.overf. 2025-1, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7428, 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 7428, 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 7428, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7428	Afsluttede Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet: P4 - Rep af tag, rygning, fundament, kalk. Spejle Kr. 47.025,00 P5 - Alle vinduer kittes og males PG 21.586,00 Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026: A3 - Forprojekt energirenovering, Kr. 94.875,00 Under forudsætning af at beløbet bruges til forprojektet, Energirenovering til Kirken. Carl Bruun deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
3 - Gilleleje MR ansøger om overførsel Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv. Sager: Konvertering og overførsel Reserven - Gilleleje (2024 - 36769) Konvertering og overførsel Reserven - Gilleleje (2024 - 36769) Konvertering og overførsel Reserven - Gilleleje (2024 - 36769) Bilag: Gilleleje Sogn, PU Oversigt Projekter (1), PU Oversigt Anlæg, Gilleleje Sogn - 2 kvartalsrapporter og 1 anlægsskema, Re Til Gilleleje Sogn - 2 kvartalsrapporter og 1 anlægsskema (STPR F2 3872300), PU Oversigt Anlæg (2), PU Oversigt Projekter (1) (1)	Menighedsrådet bedes fremover være opmærksom på tidsfristen, jf. det udsendte årshjul samt MR's tids- og fristplan. Der gøres opmærksom på at der med anlægs-/projektskemaer skal medfølge en ansøgning. Afsluttede Anlæg/Projekter u. kr. 10.000,00 som MR kan overføre direkte til drift: P10 – Kirkegård, Renov. af mandskabsbyggn. – kontor Kr. -39.742,00 Anlæg/projekter som PU har besluttet skal afsluttes og overføres til drift: P2 - Hegn mellem mandskabsbygning og nabo udskiftes Kr. 14.928,00 P3 – Minigraver Kr. -40.638,00 Projekt P1 – Sølvkalk samt særkalke istandsættes, har PU tidligere besluttet tilbageført til Provstiet. Dette projekt er tilbageført d. 10. september 2025.

4 - Græsted MR ansøger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og overførsel Reserven - Græsted (2024 - 36876)

Bilag:

7432 - anlægs- og projektskemaer, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7432, 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 7432, 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 7432, 7432 Frederiksværk Provsti-anm.overf. 2025, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7432

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet:

P4 - Foldedør

Kr. 200.000,00

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026:

P5 - Vinduer i østfløj kittes/males samt ny yderdør i præstekontoret

Kr. 120.000,00

5 - Helsing-Valby MR ansøger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og overførselaf Reserven - Helsing-Valby (2024 - 41942)

Bilag:

Anlæg og Projekter, Beslutningsprotokol_300126, Afstemning af projektbevillinger 2025 PU, Afstemning af anlægsbevillinger 2025 PU

Menighedsrådet bedes fremover være opmærksom på tidsfristen jf. årshjul og således have skemaet klar i god tid forinden aflevering.

Igen i år må det bemærkes at P-nr. (faneblad) fra videreførte midler SKAL være det samme fra start til slut og må således IKKE ændres fra år til år. Dette skal være ændret på endeligt skema.

De fremsendte anlægs- og projektskemaer fremstår noget rodede, bl.a. stemmer P-nr. ikke med videreførelse fra sidste år. På projektskema er anført yderligere P-nr. således, at alle projekter har 2 p-nr., dette skaber forvirring ikke mindst for MR til næste år.

Ansøgningen fremstår også noget rodet. Vedr. projekter ansøgt afsluttet står alene en samlet sum, som ikke stemmer med projektskemaet. Ansøgning om videreført til 2026 er dog opsplittet i to beløb.

Der gøres opmærksom på, at hvert enkelt P-nr. med titel og saldo skal anføres i ansøgningen, så det er let og overskueligt, hvad der ansøges om, også for eftertiden.

Afsluttede Projekter u. kr. 10.000,00 som MR kan overføre direkte til drift:

P1 - Lyddæmpning i sognegård

Kr. -1.131,00

P8 - Lys ved sognegård

Kr. -68,00

Anlæg/projekter som PU har besluttet skal afsluttes

og overføres til drift:

P2 - Modernisering af AV-udstyr i sognegård

Kr. -12.971,00

P4 – Renovering af hæk. Parkvænget

Kr. 286.246,00

P8 Vinduesfag i stue skiftes, Parkvænget

Kr. -286.246,00

P2 – Tårnluger Valby

Kr. -69.484,00

P1 - Energirenovering Forprojekt (Valby)

Kr. -66.794,00

Ansøgning om konvertering afvist. Som udgangspunkt konverteres der ikke mellem anlæg/projekter. Dette anlæg er alene bev. som forprojekt, hvorfor der alene skal medtages udgifter til forprojektet. Udgifter til selve udførelsen er bev. af Energirenoveringsmidler og skal ikke medtages på P1. Regnskab m. kopi af regninger, for kr. 146.794,00 bedes fremsendt tillige med det endelige skema. Beløbet kr. 66.794,00 som overføres til drift, kan herefter søges dækket via Energirenoveringsmidler.

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet:

Anlæg:

P1 - Stiftsmiddellån

Kr. 260.000,00

Retur til Provstiet da der endnu ikke er hjemtaget Stiftsmiddellån.

P7 - Præstebolig – murankre

Kr. 60.000,00

Retur til Provstiet da dette bliver udført i forbindelse med renovering af Præsteboligen

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til udførsel i 2026:

P10 – Sognegård møbler

Kr. 59.513,00

Skulle være udført i 2025

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026:

P6 – Ombygning af handicaptoilet i sognegård
Kr. 73.000,00

Tidligere afsluttet anlæg, dækkes via drift:

P12 – Kapel forprojekt

Kr. -76.920,00

Dette anlæg er afsluttet i 2024 og kan således ikke fremgå af anlægsskemaet. MR skal sikre sig, at alle udgifter er medtaget ved ansøgning om afslutning. Da anlægget er afsluttet og der som udgangspunkt ikke konverteres mellem anlæg og bevillinger. Bevillinger skal bruges til det oprindeligt blev bevilliget til, hvorfor ansøgningen afvises. Udgiften skal således dækkes over driften.

Ejvind Hartmund og Provst Sophie Juel deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

6 - Mårum MR ansøger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og overførsel Reserven - Mårum (2025 - 7414)

Bilag:

MÅR Anlægs- og Projektskemaer., MÅR StatusOgAnsøgningAnlægProjekter-260207, MÅR Anlægsoversigt 2025, MÅR Projektoversigt 2025

Menighedsrådet bedes fremover være opmærksom på tidsfristen jf. det udsendte årshjul samt MR's tids- og fristplan.

Afsluttede Anlæg/Projekter u. kr. 10.000,00 som MR kan overføre direkte til drift:

P10 – Kapel, sydside males

Kr. -7.125,00

Anlæg som PU har besluttet skal afsluttes og overføres til drift:

P4 – Forprojekt nyt tag på tårn

Kr. -25.562,00

Ansøgning om konvertering afvist. Som udgangspunkt konverteres der ikke mellem anlæg, da bevillinger skal bruges til det oprindeligt er bevilliget til. Underskud dækkes via drift.

P14 – Kapeltag

Kr. 24.563,00

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet:

P15 – Afdrag Stiftsmiddellån

Kr. 135.000,00

Retur til provstiet, da der endnu ikke er udbetalt på lånet.

P1 – Præstebolig Rep. og efterisolering efter skimmelsvampeangreb

Kr. 46.250,00

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til udførsel i 2026:

P1 – Maling af kirkebænke, alter m.m.

Kr. 107.790,00

P2 – Restaurering af altertavle

Kr. 64.113,00

P3 – Færdiggørelse af indvendig istandsættelse

Kr. 150.000,00

P1 – P2 og P3 har været under vejs i 5-7 år. MR's tilbagemelding senest d. 3. marts, om hvor i processen man er. Modtages tilbagemelding ikke inden denne frist, skal beløbene tilbageføres til Provstiet.

P5 – Forprojekt energirenovering

Kr. 77.558,00

Bør bruges til jordbundsundersøgelsen refererende til krav fra Kgl. Bygn. I eksisterende byggesag, konvertering af varmeanlæg i Kirken.

Mads Bennedsen deltog ikke behandlingen af dette punkt.

7 - Ramløse-Annis MR søger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og overførsel Reserven - Ramløse-Annis (2024 - 45662)

Konvertering og overførsel Reserven - Ramløse-Annis (2024 - 45662)

Bilag:

Aktdokument, Skema vedr. Anlæg mm., KAM anlæg og projekt 2025, PU anlæg og projekt 2025

Menighedsrådet bedes fremover være opmærksom på tidsfristen, jf. det udsendte årshjul samt MR's tids- og fristplan.

Menighedsrådets ansøgning til anlægs- og projektskema manglede, hvorfor PU's beslutning alene beror på det fremsendte skema. Fremover bedes ansøgning fremsendt tillige med skemaer.

Afsluttede Anlæg/Projekter u. kr. 10.000,00 som MR kan overføre direkte til drift:

P8 – A4 Annisse Kantsten kirkegården

Kr. 692,00

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet:

P3 – A1 Ramløse varmepumper i kirken, forprojekt

Kr. 80.000,00

skulle være udført i 2025

P6 – A3 Annisse Nye møbler i kirkehuset

Kr. 25.338,00

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026:

P2 – A6 Renovering af Ramløse Præstegård (Lån 2024)

Kr. 434.585

Under forudsætning af der senest 3. marts, fremsendes oplysning om, hvad der mangler. Modtages denne oplysning ikke, skal beløbet returneres til Provstiet.

P7 – A2 Annisse Fundament og tag i kirkehuset

Kr. 30.000,00

Under forudsætning af der senest 3. marts, fremsendes oplysning om, hvor i processen man er. Modtages denne oplysning ikke, skal beløbet returneres til Provstiet.

8 - Søborg MR ansøger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

FRV MR Søborg 2024-2028 (2024 - 47787)

Bilag:

Ansøgning til overførsel af Projekt- og anlægsmidler, Søborg., Ansøgning af projekt- og anlæg, SØ
Anlægsoversigt 2025, SØ Projektoversigt 2025

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet:

A2 - Lakering af gulve

Kr. 40.000,00

Iflg. PU 25.02.2025 videreført til udførsel i 2025

A9 - Anlæggelse af Skovkirkegård

Kr. 85.045,50

Iflg. PU 25.02.2025 videreført til udførsel i 2025

P4 - Kørevej til oplagsplads

Kr. 66.540,00

Nye projekter skal først på syn. Finansiering søges via budgetprocessen. Der konverteres som udgangspunkt ikke mellem projekter.

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til udførsel i 2026, under forudsætning af at det oplyses, hvor i processen man er og hvad der mangler udført senest d. 4. marts. Modtages de ønskede oplysninger ikke inden fristen skal beløbene returneres:

P1 - Kirkegårdsmur SØ hjørne

Kr. 24.800,00

P6 - Trappe til kælder

Kr. 25.792,00

	Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026: P2 - Kalkning af kirkegårdsmur Kr. 60.000,00 P7 - Reparation af kampestensmur Kr. 60.000,00
9 - Tibirke MR ansøger om overførsel Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv. Sager: FRV MR Tibirke 2024-2028 (2024 - 47764) Konvertering og overførsel Reserven mm. - Tibirke MR (2024 - 41651) Bilag: TIBIRKE - Skema Styring Anlægprojekt, VS Til Tibirke, Vedr. Skema Styring Anlægprojekt (STPR F2 3854710), 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 7394, 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 7394, 7394-Frederiksværk Provsti-anm.overf. 2025	Projekt som PU har besluttet afsluttet og overført til drift: P1 - Blyndfattede ruder – Kirkeskibet – rustangreb m.v. Kr. 57.675,00
10 - Vejby MR ansøger om overførsel Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv. Sager: Konvertering og overførsel Reserven - Vejby (2025 - 6845) Bilag: VEJBY - Skemaer Projekt og Anlæg, VEJBY_2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7393, VEJBY_2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 7393	Menighedsrådets ansøgning til anlægs- og projektskema manglede, hvorfor PU's beslutning alene beror på de fremsendte skemaer. Fremover bedes ansøgning fremsendt tillige med skemaer. Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026: A5 - Kapel, vandskade vægge – råd mm. Kr. 200.000,00 P4 - Tårnluger – forprojekt Kr. - 44.125,00 P5 - Spejle kirketårn kalkes Kr. 60.000,00 P6 - Opgravning af gamle hække Kr. 60.750,00 P7 - Plantning af 250 meter Thuja hæk Kr. 230.000,00 Per Erik Veng deltog ikke i behandlingen af dette

11 - Villingerød MR ansøger om overførsel

Kirkekassens Styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og Overførsel Reserven - Villingerød (2025 - 8022)

Bilag:

Aktdokument

Ingen igangværende anlæg/Projekter.

12 - Frederiksværk-Vinderød MR ansøger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og overførsel Reserven - Frederiksværk-Vinderød (2025 - 6837)

Bilag:

9186 - anlægs- og projektskemaer, 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 9186, 9186 Frederiksværk Provsti-anm.overf. 2025, Konvertering af projekt, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 9186, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 9186, 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 9186

Som sidste år påmindes det, at Anlæg/Projekter skal have samme p-nr. (faneblad) og titel/navn fra start til slut således, at dette kan følges fra start til slut. Det er P1 som oprindeligt er P7 og P4 som oprindeligt er P8. Dvs. projekterne; Eldrevet frontlæsser, byttepris og Understrygning af tegtag skal have andre p-nr.

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal afsluttes og overføres til drift:

P3 - Etablering af græsområde

Kr. 15.283

P8 - (oprindeligt p-nr.) Søjlekontakt ved indgangsparti, Sognegården

Kr. -63.798,00

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet:

P6 - Reparation af chaussesbelægning

Kr. 157.688,00

Retur til Provstiet. Som udgangspunkt skal projekter bruges til det de oprindeligt er bev. til. Det er upræcist, hvilket projekt der søges konverteret til. Nye ønsker skal medtages på syn, hvor PU vil tage stilling til disse.

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til udførsel i 2026:

P7 - (oprindeligt p-nr.) Vinderød Kirke Tagrygning og spir repareres

Kr. 77.937,00

P2 - Renovering af kirkemur

13 - Kregme MR ansøger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og overførsel af Reserven - Kregme MR (2024 - 36850)

Bilag:

Videreførte projekter, KR Regnskabsoversigt 2025
Foreløbig 20260130, KR Kregme Skema til
anlægsoversigt til PU 2025 (1), KR Kregme Skema til
projektsoversigt til PU 2025, Ansøgning projekter og
anlæg 2025

Stor ros til Menighedsrådet for at aflevere korrekt udfyldte materialer.

Gennem de sidste år har anlægs-, projektskemaer og ansøgning være behæftet med rigtig mange fejl, som gjorde behandlingstiden meget lang.

Afsluttede Anlæg/Projekter u. kr. 10.000,00 som MR kan overføre direkte til drift:

P2 - Orgel intonering

Kr. -6.736,25

P3 - Eftersyn af brønde og faskiner

Kr. -4.250,00

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til udførsel i 2026:

P1 - Tårnet store revner

Kr. 60.000,00

P14 - Arkitekthonorar til udviklingsplan for kirkegård

Kr. 90.437,50

P17 - Rep. Af rygningsssten på præstegård

Kr. 52.875,95

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026 under forudsætning af oplysning om hvor i processen man er og hvad der mangler udført senest d. 4. marts 2026:

P1 - Rep. Af sætningsskade indv. I kirkeskib

Kr. 111.500,00

P3 - Forprojekt Nyt tegltag på kirken

Kr. 28.250,00

Hvis de ønskede oplysninger ikke er modtaget inden for fristen d. 3. marts, skal begge beløb retur til Provstiet.

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026:

P4 - Kirkens loft understrygning m.m.

Kr. -149.063,00

P5 - Grater og rygning præstegård

Kr. 300.000,00

Majbrit Daugaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

14 - Melby MR ansøger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og overførsel - Reserven Melby (2025 - 6846)

Bilag:

7407-anlægs- og projektskemaer, 7407-Frederiksværk Provsti-anm.overf. 2025-1, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7407, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7407, 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 7407, 2025 Skema til projektoversigt (Styring Projekt) 7407

Afsluttede Anlæg/Projekter u. kr. 10.000,00 som MR kan overføre direkte til drift:

A3 - Renovering af badeværelse i præstebolig
Kr. -5.500,00

Anlæg som PU har besluttet skal afsluttes og overføres til drift:

A2 - Kirkegården afdeling F
Kr. -15.085,00

P2 - Kirkegårdsmur, den sydlige del
Kr. -24.076,00

P6 - Maling af 3 stuer, bryggers tr.opgang og badevær.
Kr. 40.125,00

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet:

A4 - Afdrag på gæld
Kr. 333.333,00

PU er opmærksom på, at der i 2024 ved en fejl blev indbetalt afdrag på lån to gange i Melby Sogn.

I overensstemmelse med PU's princip om, at der ikke skal ophobes frie midler i kirkekasserne, skal det afsatte afdrag for 2025 tilbagebetales, idet lånet nu er fuldt indfriet.

Herved frigøres midlerne, så de igen kan bringes i anvendelse til aktive anlægsprojekter og øvrige prioriterede formål.

P1 - Kalkning af alle hvide buer – kirken udvendigt
Kr. 82.750,00

P4 - Renovering af 2 yderdøre
Kr. 34.980,00

P5 - Dør i kælderskakt og på 1. sal
Kr. 26.750,00

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til udførsel i 2026:

A1 - Færdiggørelse af kirkegårdens afdeling E og D
Kr. 239.473,00

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026:

P8 - Vinduer i præsteboligen gennemgås og kittes, males m.v.

Kr. -32.250,00

15 - Torup MR ansøger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og overførsel af Reserven - Torup MR (2024 - 36826)

Bilag:

2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7408 version 08-02-2026.xlsx, 2025 Skema til anlægsoversigt (Styring Anlæg) 7408 version 08-02-2026

Menighedsrådet bedes fremover være opmærksom på tidsfristen, jf. det udsendte årshjul samt MR's tids- og fristplan.

Da Menighedsrådet ikke har medsendt ansøgning til anlægs-/projektskemaet, er der alene taget beslutning ud fra skemaet.

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet:

P9 – LYPG Kontor dobb. Havedør udsk.

Kr. 50.000,00

P10 – LYPG Kontor tagkonstr. Efterisoleres

Kr. 35.000,00

P11 – Forprojekt Energirenovering

Kr. 161.131,00

Retur til Provstiet grundet ændret forudsætning for projektet.

P15 – Afdrag på gæld

Kr. 31.828,00

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til udførsel i 2026:

P4 TOP Hele kirkegårdsmuser efterfuges

Kr. 144.750,00

P5 – TOK Kirkegårdsmuren SV

Kr. 80.000,00

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til 2026:

P12 LYKG Nordvestmur sandblæses og kalkes

Kr. 50.000,00

P13 – LYKG Hvid mur behandles med silikatmaling m.m.

Kr. 50.000,00

P14 – TOK renovering af trappe og kirkevej mod syd,

da terrænet synker

Kr.75.000,00

Michael Nybro deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

16 - Ølsted MR ansøger om overførsel

Kirkekassens styring af projekt- og anlægsaktiviteter samt behandling af overførsler af anlægs- og projektmidler mv.

Sager:

Konvertering og overførsel Reserven - Ølsted (2025 - 6848)

Bilag:

Opgørelse, MR Ansøgning om overført til 2026, MR Ansøgning om overført til 2026, ØL Ølsted Skema til anlægsoversigt til PU 2025, MR Ansøgning om overført til 2026, MR Ansøgning om overført til 2026, ØL Ølsted Skema til anlægsoversigt til PU 2025, ØL Ølsted Skema til projektoversigt til PU 2025

Afsluttede Anlæg/Projekter u. kr. 10.000,00 som MR kan overføre direkte til drift:

Projekt P3 - Kirkegårdslåger

Kr. 4.530,00

Anlæg P16 - Behovsanalyse Graverbygning

Kr. -2.619,00

Anlæg P17 - Gennemgang/rep. Tegl på hele kirkemuren

Kr. -1.298,00

Anlæg som PU har besluttet skal afsluttes og overføres til drift:

P12 - Udskiftning af døre/vinduer i stalden

Kr. 18.681,00

Den afventende faktura betales således over driften i 2026.

Anlæg/Projekter som PU har besluttet skal tilbageføres til Provstiet:

Projekt P2 - Muranker Trappetårn

Kr. 25.838,00

Ansøgning om overførsel til drift afvises, beløbet returneres til Provstiet.

Anlæg P7 - Omlægning af gulv i våbenhuset

Kr. 136.500,00

Ansøgning om konvertering afvises. Som hovedregel konverteres der ikke mellem anlæg. Hvis det viser sig at anlæg P4 bliver dyrere end anslået, kan menighedsrådet søge tillægsbevilling i budgetprocessen. Beløbet returneres til Provstiet.

Anlæg P13 - Varme og ventilation i forhold til at energi-optimere.

Kr. 190.992,00

Hvis det senere viser sig nødvendigt at energioptimere, kan Provstiets midler til energirenovering søges.

Anlæg/Projekter som PU har godkendt videreført til udførsel i 2026:

	Anlæg P4 - Kalkning af kirkerummet Kr. 438.095,00 Anlæg P5 Totalrenovering af kapel Kr. 227.976,00 Godkendes videreført under forudsætning af at det oplyses om, hvor i processen man er senest d. 3. marts 2026. Ved manglende fremsendelse returneres beløbet til Provstiet. Anlæg P9 - Stor bjælke i EG tårn udskiftes Kr. 70.000,00 Godkendes videreført under forudsætning af at det oplyses om, hvor i processen man er senest d. 3. marts 2026. Ved manglende fremsendelse returneres beløbet til Provstiet. Anlæg P10 - Energirenovering Kr. 49.448,00 Godkendes videreført under forudsætning af at det oplyses, hvad der endnu mangler at blive udført senest d. 3. marts 2026. Ved manglende fremsendelse returneres beløbet til Provstiet. Anlæg P19 - Økonomiplan til langtidsplan af kirkegård Kr. 50.000,00 Skulle være udført i 2025, men godkendes, rent undtagelsesvis, videreført til udførsel i 2026. Majbrit Dugaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
17 - Ølsted Kirke - Kalkning og konservering af kalkmalerier Sager: Frederiksværk Provsti - Byggesag - Ølsted Kirke (7400) - Ølsted Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2026 - 5652) Bilag: Aktdokument, Opsummering, Ølsted Kirke - Kalkning_konservering_kalkmalerier (002), Ølsted kalkning økonomi, Ølsted ref 20250129	Ølsted MR har kr. 438.095,00 på anlæg til kalkning af kirkerummet. Projektet har vist sig at blive væsentlig dyrere. PU forhåndsgodkender en udvidelse af anlægsrammen (tillægsbevilling til Kalkning af kirkerummet) for budget 2027(!) med kr. 636.905,00. Godkendes projektet i stiftet og kan igangsættes i 2026, kan MR søge om et likviditetslån med tilbagebetaling senest 12 mdr. efter udbetaling. Majbrit Dugaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
18 - Honorar 2027	På baggrund af den nye menighedsrådslov har Provstiudvalget – udover den almindelige årlige regulering – fastlagt nye principper for honorering.

Sager:

Honorar 2027 (2026 - 4437)

FRV - Honorar - Menighedsråd 2027 (2026 - 7491)

Bilag:

Aktdokument, Honorarer 2026, Aktdokument

Som følge af de tydeliggjorte ansvarsområder i den nye lovgivning har Provstiudvalget foretaget en engangsforhøjelse af alle maksimumsatser samt indført nye principper for efteruddannelse.

Den forhøjede økonomiske anerkendelse – særligt for personaleansvarlig og kasserer – afspejler den vægt, som den nye lovgivning lægger på arbejdsgiveransvar og økonomistyring. Med honorarjusteringen følger en tydelig forventning om, at disse opgaver prioriteres og varetages med den nødvendige faglighed og ansvarlighed.

Provstiudvalget forventer tilsvarende, at menighedsrådene understøtter og tager medansvar for opgavernes løsning.

Honorarer 2026

Provstiudvalget har den 24. februar 2026 behandlet honorarer for 2027.

De anførte satser er vejledende maksimumsatser og udgør en ramme for menighedsrådenes beslutning. Honorarerne skal forhandles og godkendes på et menighedsrådsmøde.

Ønskes honorarer fastsat højere end de anførte satser (herunder de fordoblede satser), kræver det Provstiudvalgets godkendelse.

NYT: Kompetencetillæg

For følgende valgte hverv kan honoraret fordobles, når den relevante nye efteruddannelse for hvervet er gennemført:

- Formand
- Kasserer – efteruddannelse obligatorisk
- Personaleansvarlig (valgt)(tidl. kontaktperson) – efteruddannelse obligatorisk
- Kirkeværge

Det er en forudsætning at den nye gældende efteruddannelse er gennemført. Tidligere kursusdeltagelse eller mangeårig erfaring giver ikke adgang til forhøjet honorar.

For at opretholde den forhøjede sats skal de tilhørende løbende opdateringskurser følges. Manglende opfyldelse medfører, at honoraret går tilbage til grundsatsen.

Den forhøjede sats kan anvendes fra den honorarperiode, der følger efter dokumentation for gennemført uddannelse foreligger.

Satser

Formand

Grundsats: 26.000 kr. Efteruddannet: 52.000 kr.

Personaleansvarlig (valgt)

Grundsats: 7.000 kr. + 2.000 kr. pr. fastansat medarbejder Dog maksimalt 26.000 kr. årligt.

Efteruddannet (obligatorisk): 28.000 kr. + 2.000 kr. pr. fastansat medarbejder Dog maksimalt 52.000 kr. årligt.

Hvis formanden eller kirkeværgen er personaleansvarlig, bortfalder grundbeløbet for personaleansvarlig.

Hvis præsten er personaleansvarlig, kan der aftales løntillæg jf. cirkulære nr. 9117 af 27/03/2012.

Menighedsrådet kan vælge at udbetale timeløn til den (valgte) personaleansvarlige for dokumenteret tidsforbrug til varetagelse af opgaven inden for vedkommendes almindelige arbejdstid.

Vælger menighedsrådet denne løsning, bør menighedsrådet:

- 1) Tage stilling til fastsættelse af det almindelige honorar.
- 2) Indgå en skriftlig aftale om vilkår for timebetaling, herunder sats og dokumentation.

Kirkeværgen (valgt)

Grundsats: 7.000 kr. + 100 kr. pr. påbegyndt 100 indbyggere i sognet.

Efteruddannet: 14.000 kr. + 200 kr. pr. påbegyndt 100 indbyggere i sognet.

Hvis kirkeværgen ikke er medlem af menighedsrådet, forhandler menighedsrådet løn med denne som kirkefunktionær.

Regnskabsfører (valgt)

Grundsats: 35.000 kr. + 3 % af driften.

Hvis ekstern regnskabsfører eller kordegnen er regnskabsfører, er funktionen indregnet i kordegnens løn.

(Regnskabsfører er ikke omfattet af kompetencetillægget.)

Kasserer

7.000 kr. + 100 kr. pr. påbegyndt 100 indbyggere i sognet. Efteruddannet (obligatorisk): 14.000 kr. +

200 kr. pr. påbegyndt 100 indbyggere i sognet.

Kurser:

Formand <https://www.menighedsraad.dk/kurser-arrangementer/formandsuddannelse-1>

Personaleansvarlig (obligatorisk)

<https://www.menighedsraad.dk/kurser-arrangementer/folkekirkens-lederuddannelse-for-kontaktpersoner>

Kirkeværge (afventer kursus)

Kasserer (afventer kursus)

<https://www.menighedsraad.dk/kurser-arrangementer>

Det er kirkekassen der skal betale for kurserne.

19 - Blistrup Kirke - Nyt varmeanlæg

Orienteringspunkt:

Stiftsøvrigheden kan alene principgodkende det udarbejdede projekt.

Det anbefales at der tages højde for konsulenternes erklæringer og, at menighedsrådet kontakter Museum Nordsjælland for en vurdering af behovet for arkæologisk tilsyn.

Stiftsøvrigheden imødeser et revideret projektforslag, som sendes ad tjenestevejen.

Der kan arbejdes videre med projektet som dog ikke må igangsættes før det reviderede projektforslag er godkendt.

Sager:

Frederiksværk Provsti - Byggesag - Blistrup Kirke - Blistrup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2025 - 36497)

Bilag:

Aktdokument, Afgørelse - Nyt varmeanlæg - Blistrup Kirke, Kgl.byg. - erklæring, Varmekonsulenten - erklæring, Nat.mus. - erklæring

Taget til efterretning.

20 - Esbønderup Kirke, Omlægning til grøn varme

Orienteringspunkt:

Stiftsøvrigheden kan alene principgodkende det udarbejdede projekt og anbefaler at der tages højde for konsulenternes erklæringer.

Taget til efterretning.

Stiftsøvrigheden imødeser et revideret projektforslag som sendes ad tjenestevejen. Projektet kan ikke igangsættes før det revideret projektforslag er godkendt.

Sager:

Frederiksværk Provsti - Byggesag - Esbønderup kirke
- Esbønderup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
(2025 - 39055)

Bilag:

Aktdokument, Afgørelse - Omlægning til grøn varme
- Esbønderup Kirke, Kgl.byg. - erklæring,
Varmekonsulenten - erklæring, Nat.mus. - erklæring,
Kirkegårdsconsulenten - erklæring

21 - Mårup Kirke - Jordvarmeanlæg

Orienteringspunkt:

Mårup MR har indsendt ansøgning til Stiftsøvrigheden om godkendelse til at etablere et jordvarmeanlæg i Mårup Kirke.

Sager:

Frederiksværk Provsti - Byggesag - Mårup Kirke -
Mårup Sogns MR - Kirkebygning - Varmeanlæg
(2026 - 4059)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering, Aftale om nedlægning af jordvarmeslanger, Jordvarmeslanger plot, Rids over fremførsel af jordvarmeslanger til Mårup Kirke, Delreferat fra møde FRV PU 24. juni 2025, Mårup Kirke. Projektforslag 2025 (1)

Taget til efterretning.

22 - Kirkemusik Gribskov - Bevillinger december 2025

Orienteringspunkt:

Udvalget Kirkemusik Gribskov har på deres møde 16/12 2025 bevilget følgende:

35.000 kroner til Græsted MR - Taxakørsel til spirekoret

20.000 kroner til Ramløse-Annisie MR - del 2 motetkoret

30.000 kroner til Blistrup MR - SLOW arrangement i februar 2026

10.000 kroner til Ramløse-Annisie MR - Honorar til Niels Ottosen for koordinator af sommerkoncerter

Taget til efterretning.

2026

Ovenstående bevillinger er udbetalt fra FRV Provsti til respektive menighedsråd.

Sager:

FRV Kirkemusik Gribskov pr. 1. januar 2025 (2024 - 45974)

Bilag:

Referat og ansøgninger Kirkemusik i Gribskov, KMG referat udvalg 16.12.25, KMG - Taxakørsel kor Græsted MR, KMG ansøgn. R-A MR motetkor, KMG ans. Blistrup MR SLOW, KMG ansøgn. koordinator

23 - Udvalget Kirkemusik Gribskov - Referat møde 27/1 2026

Orienteringspunkt:

Den 27/1 2026 blev der afholdt møde, som opfølgning på et tidligere møde der fandt sted 3/12 2025 med Udvalget Kirkemusik Gribskov.

Konklusionen på det seneste møde er, at udvalget senest 3/3 2026 skal indsende et fyldestgørende kommissorium, en forretningsorden, en kommunikationsplan, en beskrivelse af ansøgningsprocedure og et ansøgningsskema.

Sker dette ikke, vil Provsten uden varsel indkalde til et ekstraordinært budgetsamråd, hvor udvalgets fremtidige virke vil blive behandlet.

Udvalget er sammen med referatet, blevet vejledt i udarbejdelsen af de ønskede materialer.

Sager:

FRV Kirkemusik Gribskov pr. 1. januar 2025 (2024 - 45974)

Bilag:

Aktdokument, 2026-01-27 Referat opfølgningsmøde KMG-udvalget

PU afventer tilbagemelding fra Musikudvalget senest den 3. marts 2026.

24 - Lift - Tinghuset

Orienteringspunkt

Taget til efterretning.

25 - Referater fra Menighedsrådene siden sidste PU-møde

Taget til efterretning.

Orienteringspunkt

Sager:

Referater - Esbønderup MR - 2024-2028 (2024 - 39374)

Referater - MR - Kregme 2024-2028 (2024 - 42756)

Referater MR Vejby 2024-2028 (2024 - 42763)

Referater - Vejby-Tibirke MR - 2024-2028 - Fællesmøder (2025 - 13210)

Referater - Tibirke MR 2024-2028 (2024 - 38201)

Referater - Melby MR - 2024-2028 (2024 - 39382)

Referater Gilleleje MR 2024-2028 (2024 - 41654)

Referater - Villingerød MR 2024-2028 FRV (2024 - 41566)

Referater Torup MR 2024-2028 (2024 - 41633)

Referater Ølsted MR 2024-2028 (2024 - 42957)

Referater Blistrup MR 2024-2028 (2024 - 42770)

Referater - MR - Kregme 2024-2028 (2024 - 42756)

Bilag:

Referat menighedsrådsmøde, CCE14012026, Kregme ref 20260113, Kregme ref 20260113, VEJBY - Referat fra MR møde 14. Jan 26, Vejby Ref 20260114, VEJBY - TIBIRKE REFERAT Fællesmøde 14. januar 2026, VEJBY-TIBIRKE REF 20260114, TIBIRKE Referat 14. Jan 26, TIBIRKE Ref 20260114, Protokol fra Melby MR-møde 21. januar 2026, ProtokolMelby MR møde 21-01-2026, Gilleleje MR-mødereferat 21.01.2026, Referat 21.01.2026, Picture (Device Independent Bitmap), Villingerød Kirke, 22-01-2026 MR Beslutningsprotokol.docx-underskrevet, budgetforklaringer 2025-09, Referat af ordinært menighedsrådsmøde 28.01.2026, Referat MR-møde Torup Sogn 28.01.2026 med underskrifter, Ølsted ref. 20260129, Ølsted ref 20250129, Beslutningsprotokol fra Blistrup Sogns Menighedsråds ordinære møde 29-01-2026, Blistrup ref 20260129 (åbne punkter), Blistrup ref 20260129 (lukket punkt), Kregme ref 20260203, Kregme ref 20260203

26 - Satsregulering - Honorar - Diverse konsulenter

Orienteringspunkt

Sager:

Orientering - Satser - 2026 (2026 - 2571)

Bilag:

Aktdokument, Til alle stifter: Konsulethonorar 2026

Taget til efterretning.

27 - Nyt fra Provst og Provstikontor

Orienteringspunkt

Provsten orienterede bla om arbejde med en samarbejdsaftale vedr. undervisning af specialkonfirmander.

28 - Kommende møder

Orienteringspunkt:

14. marts 2026 – Provstiudvalgskonference v/Helsingør Stift

17. marts 2026 – PU-møde kl. 18,00

26. marts 2026 - Visionsmøde kl. 16.00-22.00

28. april 2026 – PU-møde kl. 18,00

5. maj 2026 – Forberedende budgetsamråd, Halsnæs kl. 19,00

6. maj 2026 – Forberedende budgetsamråd, Gribskov kl. 19,00

2. juni 2026 – PU-møde kl. 18,00

18. august 2026 – Offentligt Budgetsamråd Halsnæs kl. 19,00

19. august 2026 – Offentligt Budgetsamråd Gribskov kl. 19,00

1. september 2026 – PU-møde kl. 18,00

22. september 2026 – Regnskabsmøde m. Revisor kl. 15,00

6. oktober 2026 – PU-møde kl. 18,00

17. november 2026 – PU-møde kl. 18,00

8. december 2026 – PU-møde kl. 18,00

29 - Eventuelt

Påmindelse om invitationen til provstiudvalgskonference. Man skal tilmelde sig individuelt.

ME har fået fra Energi. At kirkegårdene er den store synder i forhold til CO2. Den vil komme på dagsorden til næste PU-møde i marts.

Frederiksværk Provstiudvalg




Carl Frederik Bruun (Frederiksværk
Provstiudvalg)



Mads Bennedsen (Frederiksværk
Provstiudvalg)



Michael Nybro (Frederiksværk
Provstiudvalg)



Per Erik Veng (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Frederiksværk Provsti (Helsingør Stift)



Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)



Majbrit Daugaard (Frederiksværk
Provstiudvalg)



Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)



Sophie Juel (Frederiksværk Provsti)